

**Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo**

uzatvorenej dňa 20.05.2020 v súlade so znením §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami v súlade s výsledkom verejného obstarávania, ktorým – týmto dodatkom č. 3 sa mení a dopĺňa pôvodná zmluva v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č.2 medzi stranami nasledovne:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Zeleneč
Sídlo: Školská 24/5, 919 21 Zeleneč
Zastúpený: Mgr. Peter Kyselica, starosta obce
IČO: 00313211
DIČ: 2021175772

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: Cesty, s.r.o.
Sídlo: Cabajská 28, 949 01 Nitra
Zastúpený: Branislav Zaujec
IČO: 47131276
DIČ: SK2023774115
Banka: SK39 5600 0000 0009 6900 3002

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli, že sa mení **článok IV. – čas zhotovenia v bode 4.1.2, ktorý znie: „ukončiť práce v lehote do 28.2.2023“.**

S odvolaním sa na ustanovenia pôvodnej zmluvy a to najmä článku XIV. – Spoločné a záverečné ustanovenia, ods. 14.3 – „Zmluva nadobúda účinnosť po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre predmet zákazky ...“ a táto nadobudla účinnosť až 26.05.2022, čím bolo zásadne ovplyvnená možnosť začatia realizácie diela a to nie z dôvodu na strane zhotoviteľa a ďalej vzhľadom k tomu, že ešte ku dňu podpisu dodatku č. 3 nie je ukončené prevzatie diela a s tým súvisiace všetky úkony, najmä preverenie rozsahu diela, kvality jeho zhotovenia, posúdenie možností prípadných reklamácií, vád a nedorobkov ako aj vysporiadania vzájomných finančných a iných záväzkov zmluvné strany usúdili, že je vhodné sa dohodnúť na predĺžení času zhotovenia diela.

Ostatné ustanovenia zmluvy tým nie sú dotknuté.

Dodatok č. 3 sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pre každú zmluvnú stranu jeden.

V Zelenci, 29.12.2022

Objednávateľ



V Nitre, 30.12.2022

CESTY S. R. O.
Cabajská 28, 949 01 Nitra
Zhotoviteľ IČO: 47 131 276 IČ DPH: SK2023774115

- 1 -